

Муниципальное образование	Медицинская организация	Название мероприятия	Сумма финансирования	Источник финансирования	Данные о сроке ввода объекта в эксплуатацию
ШПБ Скворцово Симферопольский район с. Скворцово.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1. Установка модульного ФАПа. 2. Благоустройство во прилегающей территории	1. 127672000 руб. (Сумма контракта по установке 12 модулей) 2. 3205530 руб. (благоустройство территории)	Республика Крым	Введен 23.09.2019г.
ШПБ Новоандреевка Симферопольский район, с. Новоандреевка.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1. Установка модульного ФАПа. 2. Благоустройство во прилегающей территории	1. 127672000 руб. (Сумма контракта по установке 12 модулей) 2. 2724023,75 руб (благоустройство территории)	Республика Крым	16.03.2020г. ввод в эксплуатацию
ШПБ Кольчугино Симферопольский район, с. Кольчугино.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1. Установка модульного ФАПа. 2. Благоустройство во прилегающей территории	1. 126986666 руб. (Сумма контракта по установке 10 модулей) 2. 1957424 руб. (благоустройство территории)	Республика Крым	До 01.05.2020г.
ШПБ Доброе Симферопольский район, с. Доброе.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1. Установка модульного ФАПа. 2. Благоустройство во прилегающей территории	1. 126986666 руб. (Сумма контракта по установке 10 модулей) 2. 1709876,80 руб. (благоустройство территории)	Республика Крым	До 13.03.2020г.
ШПБ Почтовое Бахчисарайский район, с. Почтовое.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1. Установка модульного ФАПа. 2. Благоустройство во прилегающей территории	1. 127672000 руб. (Сумма контракта по установке 12 модулей) 2. 3636362,40 руб(благоустройство территории)	Республика Крым	До 01.05.2020г.
ШПБ Вилино Бахчисарайский район, с. Вилино.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1. Установка модульного ФАПа. 2. Благоустройство во прилегающей территории	1. 126986666 руб. (Сумма контракта по установке 10 модулей)	Республика Крым	До 01.05.2020г.
ШПБ Семисотка Ленинский район, с. Семисотка.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1. Установка модульного ФАПа. 2. Благоустройство во прилегающей территории	1. 127672000 руб. (Сумма контракта по установке 12 модулей) 2. 3099325,50 руб. (благоустройство территории)	Республика Крым	До 01.05.2020г.
ШПБ Морское г. Судак, с. Морское.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1. Установка модульного ФАПа. 2. Благоустройство во прилегающей территории	1. 127672000 руб. (Сумма контракта по установке 12 модулей) 2. 4466943,05 руб(благоустройство территории)	Республика Крым	До 01.05.2020г.
ШПБ Мирный г. Евпатория, п. Мирный.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1. Установка модульного ФАПа. 2. Благоустройство во прилегающей территории	1. 127672000 руб. (Сумма контракта по установке 12 модулей) 2. 2481494,95 руб(благоустройство территории)	Республика Крым	До 01.05.2020г.
ШПБ Новоозерное г. Евпатория, пгт.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1. Установка модульного	1. 126986666 руб. (Сумма контракта по	Республика Крым	До 01.05.2020г.

Новоозерное.		ФАПа. 2.Благоустройст во прилегающей территории	установке 10 модулей) 2. 1890286,20 руб (благоустройство территории)		
ППБ Кировское Черноморский р-он, с. Кировское.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1.Установка модульного ФАПа. 2.Благоустройст во прилегающей территории	1. 127672000 руб. (Сумма контракта по установке 12 модулей) 2. 2749538,45 руб. (благоустройство территории)	Республика Крым	Ввод в эксплуатацию 06.03.2020г
ППБ Медведево пгт. Черноморское, с. Медведево.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1.Установка модульного ФАПа. 2.Благоустройст во прилегающей территории	1. 127672000 руб. (Сумма контракта по установке 12 модулей) 2. 2859433,95 руб. (благоустройство территории)	Республика Крым	Ввод в эксплуатацию 06.03.2020г
ППБ Лобаново Джанкойский р-он, с. Лобаново.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1.Установка модульного ФАПа. 2.Благоустройст во прилегающей территории	1. 127672000 руб. (Сумма контракта по установке 12 модулей) 2. 3676650 руб (благоустройство территории)	Республика Крым	До 01.05.2020г.
ППБ Медведевка Джанкойский р-он, с. Медведевка.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1.Установка модульного ФАПа. 2.Благоустройст во прилегающей территории	1. 126986666 руб. (Сумма контракта по установке 10 модулей)	Республика Крым	До 01.05.2020г.
ППБ Клепинино Красногвардейский р- он, с. Клепинино.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1.Установка модульного ФАПа. 2.Благоустройст во прилегающей территории	1. 127672000 руб. (Сумма контракта по установке 12 модулей) 2. 3124602 руб. (благоустройство территории)	Республика Крым	16.03.2020г. ввод в эксплуатацию
ППБ Восход Красногвардейский р- он, с. Восход.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1.Установка модульного ФАПа. 2.Благоустройст во прилегающей территории	1. 126986666 руб. (Сумма контракта по установке 10 модулей)	Республика Крым	До 01.05.2020г.
ППБ Пятихатка Красногвардейский р- он, с. Пятихатка.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1.Установка модульного ФАПа. 2.Благоустройст во прилегающей территории	1. 126986666 руб. (Сумма контракта по установке 10 модулей) 2. 2378598,75 руб (благоустройство территории)	Республика Крым	До 01.05.2020г.
ППБ Садовое Нижегородский р-он, с. Садовое.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1.Установка модульного ФАПа. 2.Благоустройст во прилегающей территории	1. 126986666 руб. (Сумма контракта по установке 10 модулей) 2. 2563458,10 руб (благоустройство территории)	Республика Крым	До 01.05.2020г.
ППБ Чкалово Нижегородский р-он, с. Чкалово.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1.Установка модульного ФАПа. 2.Благоустройст во прилегающей территории	1. 126986666 руб. (Сумма контракта по установке 10 модулей) 2. 2649866,80 руб (благоустройство территории)	Республика Крым	До 01.05.2020г.
ППБ Воинка г. Красноперекоск,	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1.Установка модульного	1. 126986666 руб. (Сумма контракта по	Республика Крым	До 01.05.2020г.

с. Воинка.		ФАПа. 2. Благоустройств во прилегающей территории	установке 10 модулей)  2. 2841780 руб (благоустройство территории)		
ППБ Новоселовское Раздольненский р-он, с. Новоселовское.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1. Установка модульного ФАПа. 2. Благоустройств во прилегающей территории	1. 127672000 руб. (Сумма контракта по установке 12 модулей)  2. 2388459,20 руб. (благоустройство территории)	Республика Крым	Введен 21.02.2020г.
ППБ Славное Раздольненский р-он, с. Славное.	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	1. Установка модульного ФАПа. 2. Благоустройств во прилегающей территории	1. 127672000 руб. (Сумма контракта по установке 12 модулей)  2. 3049655,10 руб. (благоустройство территории)	Республика Крым	Введен 21.02.2020г.
П/С №2 Спутник г. Симферополь, ул. Севастопольская, 155	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	Капитальный ремонт здания	4660280 руб. (капитальный ремонт)	Республика Крым	Введен 05.02.2020г.
П/С №25 г. Алушта, ул. Партизанская, 13	ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП»	Капитальный ремонт здания	13184241,07 руб. (капитальный ремонт)	Республика Крым	Введен 28.02.2020г.